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¢ Comune di SANT'ANGELO IN VADO 7 \-.'

DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICU- &

Caviai al REZZA DI INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA RETE \"Iﬁ?
COMUNALE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA NGN'E
WI-FI - CUP J26D13000120001 — CIG ZEF111B9A0

Impresa | IMP.E. - F.lli Fantoni s.r.l. con sede in Zona Industriale Ca Ciccolino 6104

URBANIA (PU) - codice fiscale 00162630412 — P.ta |.V.A. 00162630412

Eurc 686.444,76 (Diconsi Euro seicentottantaseimilaguattrocentoquar
guattro/76) di cui Euro 416.154,77 (Diconsi Euro guattrocento sedicimilacento
Importo lavori cinquantagquattro/77) per lavori ed Euro 270.289,99 (Diconsi Euro duecentoset-

[
tantamiladuecentottantanove/939) per oneri per la sicurezza e costo per il per : £
sonale non soggetti a ribasso.. 59
In corso di stipula - Aggiudicazione lavori con determinazione del Direttorel & & @
Bovilrtis Area 4 della Comunita Montana Alto @ Medio Metauro di Urbania in qualita diff €2 27
Responsabile della S.U.A n. 225 del 25.09.2014 e successiva determinazione pE 5 2 2
del Responsabile U.T.A Settore LL.PP. n. 382 in data 26.09.2014 = =2
&8 "o

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

{Articolo 153 comma 1 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207- articelo 11, comma 9, del D.Lgs. 12.04. 2008 n. 163

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di ottobre in Sant'Angelo in Vado il sotf
toscritto DINI Dott. Ing. ANDREA, nella sua qualita di Direttore dei Lavori incaricato, giustcg
Disciplinare di Incarico n. 378 in data 07.10.2014 .

o

w

VISTO L’ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione del Direttore Ared? .4
4 della Comunita Montana Alto e Medio Metauro di Urbania in qualita di Responsabile dalts:i -
S.UA n. 225 del 25.09.2014 e successiva determinazione del Responsabile U.T.A. Settorex

LL.PP. n. 382 in data 26.09.2014, con le quali sono stati affidati i lavori in oggetto specificat) @S0 E
per limporto complessivo di Euro 686.444,76 (Diconsi Euro seicentottantasei milaquattroi— & 5 gg
centoquarantaquattro/76) di cui Euro 416.154,77 (Diconsi Euro quattrocento sedicimiiaceng :"EE & S
tocinquantaquattro/77) per lavori ed Euro 270.289,99 (Diconsi Euro duecentosettantamilag i

duecentottantanove/99) per oneri per la sicurezza e costo per il personale non soggetti a ris5
basso.

VISTA la nota in data 26.09.2014 protocollo 3735 del Responsabile U.T.A. Settore LL.PP
con la quale si comunicava ai sensi dell'articolo 153 comma 1 secondo periodo del D.P.R.
05.10.2010 n. 207 la consegna dei lavori sotto le riserve di legge in pendenza di contratto a
causa dell'urgenza di dare inizio ai lavori.

VISTO l'articolo 153 comma 1 secondo periodo del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ed articolo 11,
comma 9, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

Si & trovato nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Sant'Angelo in Vado uni-
tamente ai Signori:
» GORGOLINI Geom. VALTER - Responsabile U.T.A. Settore LL.PP. in qualita dr.‘
Committente, Responsabile dei Lavori e responsabile Unico del Procedimento. i
~ FANTONI GABRIELE nato a Sesto San Giovanni (MI) il 05.10.1956 e residente in Ur-
bania (PU) in Loc. Orsaiola Ca' Tommaso 39/a nella sua qualita di legale rappresentan
te della ditta IMP.E. - F.lli Fantoni s.r.l. con sede in Zona Industriale Ca Ciccolino sn.
61049 URBANIA (PU) — codice fiscale 00162630412 - P.ta |.V.A. 00162630412

» BARTOLUCCI Geom. DANIEL LUIS - Responsabile U.T.A. Settore Urbanistica —
qualita di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

HIA (PU)
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Partita IVA 01620630412
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Comune di SANT’ANGELO IN VADO

Praovincia di Pesaro ed Urbino

colari costruttivi del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti, sono state ¥e-
rificate le caratteristiche progettuali e si & preso atto delle altre circostanze di fatto che<pos-

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo comprensivo del paph
sono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato gli impianti concessi all'appaltatore per I'e
zione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appal
ritenute utili @ necessarie per 'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chia-
rimento espresse tanto all'appaltatore che al personale presente.

Geom. Daniel Luis

abile dal

L'appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume |'onere della con

servazione di quanto espressamente consegnato con il presente verbale. ° 2 §‘ 3
Si da atto che gli impianti su cui devono eseguirsi i lavori sono liberi e in ogni caso che lo %__,la 23
stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori. e =%
L a
L'impresa dichiara che, a norma di legge, ha provveduto al deposito in cantiere di una del -’

piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante, nonche del piano
operativo di sicurezza del cantiere gia predisposto dall'impresa ed accettato in data odierna
dal coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione il Geom. BARTOLUCCI DANIEL LUIS -
RESPONSABILE U.T.A. SETTORE URBANISTICA :

o

=

L'appaltatore dichiara che ha gia provveduto a redigere il piano di emergenza del cantiere ecé
ha gia nominato le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto soccorso ed antin
cendio. Anche tale piano viene depositato sempre in cantiere in luogo ben in vista congiun s :
tamente ai numeri telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza. G

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di '
legge, I'lmpresa dovra dare |la preferenza ai seguenti lavori:

{
-
» Realizzazione delle linee di alimentazione nei tratti di viabilita della zona produttiva©
ove sono gia predisposte le canalizzazioni sotterranee E

L

=

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalita all'atto del perfeziona-
mento del contratto e delle sua registrazione.

L'appaltatore dichiara di accettare la presente consegna dei lavori sotto riserve di legge sen-
za esprimere alcuna eccezione o riserva di sorta.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrera dalla data del presente verbale. L8
-
(=1
Ai sensi dall'articolo 14 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto l'ultimazione dei lavori 5—:
dovra avvenire entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla presente conse- ;:
gna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori & quello del 07.05.2015 <
e
Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine trovera applicazione la penale per ri- 3

tardata esecuzione dei lavori prevista dall'articolo 16 comma 1 del Capitolate Speciale
d'Appalto.

imp.e. Fm
Partiia IVA 0

Resta altresi inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potra essere effettuato

se non sia stato regolarmente sottoscritto il contratto di appalto e debitamente registrato ai
fini fiscali.
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Comune di SANT’ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

Un esemplare del presente verbale verra inviato al Responsabile del Procedimento che ne
rilascera copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda (articolo 154, comma 5, del
D.P.R. 05.10.2010 n. 207)

|| presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'APPALTATORE IL DIHEII' ORE DEI LAVORI
IMP.E. - F.lli Fantoni s.r.l. E}ml Datt Ing. Andrea
imp.e. £ 1 f

Partha IYVA 00f62630412

__IL COORDINATORE PER
“ s Bartolucci Geom. Da

Il Raspo

IL REsPBNEABIE
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